Sim. Você está certo.
Eu devia ter te entregue um plano executável de verdade, não só um plano “conceitualmente bonito”. Então vamos corrigir isso do jeito certo.

Mega plano executável

CVC Academy v20+

Horizonte real: 24 a 36 meses

Com trilhas paralelas, entregáveis, critérios de aceite, dependências e ordem de execução.

---

0. Princípio operacional

O projeto tem duas máquinas rodando ao mesmo tempo:

Máquina A — produção interna

Tudo que depende só de nós:

- arquitetura
- canonização
- HTML
- design system
- boards
- sequences
- atlas
- treino visual
- MCQ
- V/F
- OSCE
- casos transversais
- code labs
- revisão premium
- index/hubs/dashboard web

Máquina B — curadoria externa e acervo real

Tudo que depende de sourcing:

- fotos clínicas reais
- RX reais
- US reais
- loops/microvídeos
- complicações reais
- contextos hostis reais
- dispositivos reais em uso
- acervo próprio com consentimento
- ingestão com metadado e rastreabilidade

Essas duas máquinas têm ritmos diferentes.
Esse era o ponto que faltava fechar.

---

1. Estado-alvo final

No fim do plano, o projeto precisa virar isto:

Plataforma web offline-first

- index robusto
- hubs claros
- trilha principal 1–9
- overkills por domínio
- premium review
- premium atlas
- casos transversais
- docs internas
- busca
- cache funcional
- visual unificado

Acervo de mídia maduro

Meta final:

- 450 a 550 mídias úteis
- 120 a 180 mídias clínicas reais de alto valor
- 100 a 150 mídias derivadas didáticas
- 80 a 120 itens de treino visual
- 15 a 30 loops/microvídeos

Sistema didático maduro

- casos com preço real
- taxonomia de falha
- OSCE visual
- MCQ/VF/pegadinhas
- atlas comparativos
- anatomia viva
- decisão antes da técnica
- técnica antes do “Nutella”
- revisão transversal

Estrutura de produto

- web estável
- documentação de dashboard pronta
- documentação iOS pronta
- roadmap para app real
- exportação para app futuro sem retrabalho

---

2. Macrocronograma

Fase 1 — Fundar a máquina

Horizonte: 0 a 8 semanas

Objetivo

Parar improviso estrutural.

Entregáveis

1. Master schema canônico
2. Espinha fixa de cada Part
3. Design system mínimo consistente
4. Index/hub principal funcional
5. Governança de sprints
6. Taxonomia de falha implementada nos docs
7. Manifesto de mídia e naming padronizado
8. Estrutura de pastas definitiva para acervo

Critério de aceite

- cada Part com mesmo esqueleto estrutural
- cada mídia com convenção padronizada
- cada domínio com página canônica definida
- zero link morto nos hubs principais
- docs de governança renderizadas em HTML

Fase 2 — Enriquecimento executável imediato

Horizonte: 2 a 4 meses

Objetivo

Aumentar brutalmente o valor didático sem depender de sourcing externo.

Trilha dominante

Máquina A.

Entregáveis

1. Boards comparativos
   - landmark D vs E
   - bundle bom vs ruim
   - malposição
   - artefato vs achado
   - dispositivos lado a lado
2. Sequences
   - fio-guia
   - confirmação
   - troubleshooting
3. Banco de treino visual inicial
   - 20 MCQs com imagem
   - 15 V/F com imagem
   - 10 pegadinhas
   - 10 OSCE visual
   - 6 casos transversais ilustrados
4. Atlas reforçados
5. Parts 4–9 densificadas visualmente
6. Premium review e premium atlas consolidados

Meta de mídia desta fase

- +100 a +140 mídias internas/derivadas
- praticamente todas executáveis já

Critério de aceite

- Parts 4–9 não podem mais parecer secas
- cada Part com pelo menos 1 board relevante
- pelo menos 1 bloco de treino visual por Part crítica
- Part 9 deixa de ser epílogo magro

Fase 3 — Pipeline de curadoria externa

Horizonte: 2 a 6 meses, em paralelo com Fase 2

Objetivo

Montar o motor do acervo real.

Trilha dominante

Máquina B.

Entregáveis

1. Manifesto de sourcing
- fontes-alvo
- regras de uso
- classificação de licença
- risco jurídico
2. Planilha/JSON de aquisição
- id
- origem
- licença
- uso permitido
- domínio
- part alvo
- prioridade
3. Fila de curadoria por domínio
4. Primeiro lote real de acervo clínico
5. Protocolo de anonimização e uso de acervo próprio
6. Template de consentimento/documentação interna, se for aplicável na sua prática

Fontes-alvo

- Radiopaedia
- Wikimedia Commons
- bases CC compatíveis
- acervo próprio futuro
- material institucional com permissão
- literatura ilustrada onde o uso for permitido ou apenas referencial para recriação didática

Critério de aceite

- nada entra sem metadado
- nada entra sem uso didático definido
- nada entra sem rastreabilidade de origem

Fase 4 — Integração do acervo clínico real

Horizonte: 4 a 9 meses

Objetivo

Parar de depender só de imagem genérica e derivada.

Entregáveis

1. Lotes clínicos integrados por domínio
- técnica
- imagem
- complicação
- bundles
- territórios hostis
2. Contact sheets comentadas
3. Boards mistos: real + derivado
4. Casos visuais mais ricos

5. OSCEs com imagem clínica real

Meta de mídia desta fase

- +80 a +140 mídias clínicas reais
- dependendo do sourcing

Critério de aceite

- Parts 4–8 com material clínico real suficiente para sustentar treino
- pelo menos 3 casos complexos com imagens reais ao longo da trajetória

---

Fase 5 — Plataforma de treino séria

Horizonte: 6 a 12 meses

Objetivo

Transformar o projeto em experiência didática, não só referência visual.

Entregáveis

1. Banco grande de treino
   - 50 MCQs com imagem
   - 30 V/F
   - 20 pegadinhas
   - 20 OSCEs
   - 12 casos transversais multi-step
2. Feedback graduado
   - elegante
   - prudente
   - aceitável
   - precipitado
   - desproporcional
   - perigoso
3. Taxonomia de falha aplicada
   - cognitiva
   - técnica
   - sistêmica
   - cultural
4. Rubricas de debriefing
5. Modo professor mais robusto

Critério de aceite

- o aluno consegue estudar por trajetória, não só por leitura
- os erros deixam de ser binários e passam a ter preço real

Fase 6 — Refinamento premium

Horizonte: 9 a 15 meses

Objetivo

Fechar a identidade final do produto.

Entregáveis

1. Sistema visual totalmente unificado
2. Copy final com personalidade controlada
3. Navegação premium

4. Atlas final consolidado
5. Review premium realmente memorável
6. Camada transversal fechada
7. Redução máxima de redundância

Critério de aceite

- o projeto parece uma plataforma única
- não mais uma colagem de módulos bons

Fase 7 — Dashboard web

Horizonte: 12 a 18 meses

Objetivo

Criar uma interface de navegação superior sem abandonar o HTML-first.

Entregáveis

1. Dashboard web local
2. Busca semântica simples
3. Entrada por perfil de uso
   - aprender
   - revisar
   - treinar
   - ensinar
4. Mapa visual navegável
5. Favoritos / trilhas / histórico local, se fizer sentido

Dependência

Só entra depois que o conteúdo base estiver maduro.
Fazer dashboard antes é botar lustre em casa sem teto.

Fase 8 — iOS app specification → alpha

Horizonte: 15 a 24 meses

Objetivo

Parar de falar vagamente de app e transformar em produto real.

Entregáveis

1. Spec funcional fechada
2. Mapa de views
3. Modelo de dados local
4. Estratégia offline
5. Paridade com o HTML
6. App alpha de leitura/navegação
7. App beta com treino visual, se a base já suportar

O que o app deve ser

Não um clone burro do site.
Mas uma experiência focada em:

- revisão
- atlas

- treino
- casos
- navegação rápida
- consulta no plantão

---

3. Sprintização real

Agora vamos trazer isso para algo executável.

Sprint 0 — Master schema

1 a 2 semanas
- schema canônico
- estado de cada Part
- estado de cada bloco
- taxonomia de falha
- mapa do que é completo/parcial/ausente

Sprint 1 — Canonização didática

2 a 3 semanas
- espinha fixa em todas as Parts
- checklist de fechamento
- ponte para próxima Part
- padronização da arquitetura interna

Sprint 2 — Design system

2 a 4 semanas
- hero
- cards
- grids
- painéis
- banners
- feedbacks
- estilos de tabela e comparação

Sprint 3 — Media Batch A

3 a 5 semanas
- foco Parts 4–9
- técnica
- imagem
- complicações
- manutenção
- territórios hostis

Sprint 4 — Training Batch 1

3 a 5 semanas
- MCQs
- V/F
- pegadinhas
- OSCE
- casos transversais iniciais

Sprint 5 — Curadoria externa pipeline

contínuo, com entregas quinzenais ou mensais

- ingestão controlada
- metadata
- prioridade por domínio

Sprint 6 — Media Batch B

3 a 5 semanas

- Parts 1–3
- periférico
- escada
- dispositivos

Sprint 7 — Premium consolidation

3 a 5 semanas

- review
- atlas
- premium hub
- cross-part refinement

Sprint 8 — Dashboard spec

2 a 3 semanas

- escopo
- mapas
- componentes
- backlog técnico

Sprint 9 — Dashboard alpha

4 a 8 semanas

- navegação superior web

Sprint 10 — iOS app spec

2 a 4 semanas

- se a base já estiver madura

---

4. Modelo de execução contínua

Ritmo ideal

Eu usaria duas cadências simultâneas:

Cadência quinzenal

Para:

- produção interna
- boards
- treino
- atlas
- integração visual

Cadência mensal

Para:

- curadoria externa

- ingestão clínica real
- revisão de licenciamento
- lote de mídia real

Assim o projeto não fica parado esperando o mundo externo colaborar.

---

5. Metas por ano

Ano 1

Objetivo

Transformar o projeto em uma plataforma web muito forte.

Entregáveis do Ano 1
- schema fechado
- Parts canônicas
- visual unificado
- media batches A e B
- training batch 1
- premium review/atlas fortes
- pipeline de curadoria externo rodando
- 250–350 mídias totais úteis

Ano 2

Objetivo

Escalar o realismo e a experiência de treino.

Entregáveis do Ano 2
- mais mídia clínica real
- loops curtos
- banco robusto de treino
- dashboard web alpha
- experiência muito mais forte de revisão e OSCE
- 380–500 mídias totais úteis

Ano 3

Objetivo

Transição para produto maduro e preparação de app real.

Entregáveis do Ano 3
- dashboard maduro
- iOS app spec + protótipo
- acervo estabilizado
- plataforma com assinatura visual e didática própria

---

6. O que eu faria agora, imediatamente

Sem esperar anos para agir.

Ação 1

Revisar o mega plano e reclassificar tudo em:

- executável imediatamente
- depende de sourcing externo

Ação 2

Começar o primeiro lote real:

Batch A

- 70 a 90 mídias
- Parts 4–9
- real + derivado + treino

Ação 3

Criar o manifesto de sourcing
porque sem isso a Camada 1 continua wishful thinking.

Ação 4

Converter a taxonomia de falha em estrutura operacional real:

- cada caso
- cada pitfall
- cada OSCE
- cada complicação

---

7. O que não fazer

Porque sempre existe a tentação de fazer besteira decorada.

Não fazer

- dashboard antes do conteúdo amadurecer
- app antes de a web ficar coerente
- acumular imagem sem metadado
- misturar real, derivado e treino na mesma pasta
- criar nova rota quando a antiga pode ser aprofundada
- tratar foto rara como obrigação de sprint curto

---

8. Síntese executiva

Você tinha razão:
o plano já devia ter sido executável mesmo em escala de anos.

Então a formulação correta é esta:

Horizonte curto

executar já o que depende só de nós.

Horizonte médio

integrar acervo real progressivamente.

Horizonte longo

consolidar plataforma, dashboard e app.

Em uma frase:

o projeto deve crescer em duas velocidades: produção interna acelerada e curadoria externa contínua.

Essa é a versão adulta do plano.
Perfeito. Vamos transformar isso num plano de versões real, com horizonte de execução, expansão progressiva e critérios de aceite. Não um roadmap decorativo de empresa que diz “Q3: sinergizar experiências”, mas uma sequência concreta de versões que faça a plataforma sair do estado atual e virar o que ela precisa ser: um sistema denso, visual, clínico, auditável, memorável e utilizável.

A lógica aqui será esta:

- Versão 1: o que dá para fechar em 1 mês
- Versões 2 a 10: nove expansões sucessivas
- cada versão:
- tem foco principal
- foco secundário
- entregáveis
- expansão de mídia
- impacto nas Parts
- treino
- governança
- risco
- critério de aceite
- o que não fazer naquela fase

A ideia é que cada versão seja ampliação orgânica da anterior, e não recomeço. Ou seja, uma árvore que engrossa, ramifica e ganha copa, em vez de um projeto que vive trocando de nome e de pasta interna como se isso fosse arquitetura.

VISÃO GERAL DAS 10 VERSÕES

Estrutura macro

V1

Base utilizável e coerente em 1 mês

V2

Espinha didática rígida e visual mais consistente

V3

Expansão de mídia Batch A e reforço Parts 4–9

V4

Treino visual robusto: MCQ, V/F, pegadinhas, OSCE

V5

Dispositivos, escada e decisão em alto nível visual

V6

Imagem e confirmação em nível premium

V7

Complicações, bundles, manutenção e territórios hostis

V8

Casos transversais multi-step e taxonomia de falha plena

V9

Premium review, atlas total e unificação final web

V10

Pré-dashboard / pré-app: maturidade de plataforma

PRINCÍPIO DE EXECUÇÃO

Cada versão deve obedecer a 5 regras:

1. não quebrar a árvore
2. não criar rota nova sem necessidade
3. todo clique leva a algum lugar útil
4. toda mídia entra com função e metadado
5. todo ganho visual tem que corresponder a ganho didático

VERSÃO 1

Horizonte: agora + 1 mês

Nome operacional

V1 — Tronco Utilizável

Objetivo principal

Fechar uma base que:

- abre
- navega
- não engana
- não tem cadáveres digitais
- e já permite estudo sério

Objetivo secundário

Preparar o projeto para crescer sem retrabalho absurdo.

Escopo da V1

1. Integridade estrutural
    - consolidar o tronco oficial
    - padronizar:
    - pasta raiz

- manifest
- readme
- index
- hubs
- remover resíduos conhecidos:
- template literals vazados
- links mortos
- assets fantasma
- inconsistências de nome de versão

2. Porta de entrada real

Criar e consolidar:

- index.html
- hub principal
- docs hub
- sprints hub
- premium hub, se já existir, mas coerente

A entrada precisa oferecer 3 caminhos apenas:

- aprender
- revisar
- treinar

Sem poluição.

3. Canonização mínima

Definir oficialmente:

- qual página manda em cada domínio
- quais páginas são apoio
- quais páginas são premium
- quais páginas são backlog vivo
- quais páginas não devem mais receber enxerto

4. Espinha mínima obrigatória

Toda Part da série 1–9 precisa ter, mesmo que ainda em estado parcial:

- abertura
- mapa mental
- bloco central do tema
- comparadores
- pitfalls
- treino
- checklist de fechamento
- ponte para próxima Part

5. Governança de docs

Consolidar:

- master schema
- audit
- canonical architecture
- visual system guide
- vertical growth plan
- sprint docs
- execution protocol
- dashboard future
- iOS app future

Tudo em:

- .md
- e versão renderizada .html

6. Mídia mínima crítica

Não é a grande expansão ainda.
É garantir que:

- os assets já referenciados existam
- os mais importantes estejam corretos
- as páginas não fiquem apontando para o vazio

Entregáveis da V1

Técnicos

- árvore íntegra
- index.html funcional
- manifest.json coerente
- sw.js coerente
- site.js validado
- zero links locais quebrados
- zero âncoras mortas reais, salvo backlog explicitamente documentado

Didáticos

- Parts 1–9 navegáveis
- docs navegáveis
- hubs coerentes
- premium hub minimamente funcional

Visuais

- padrão mínimo de hero
- padrão mínimo de cards
- padrão mínimo de grid
- páginas que não pareçam feitas por tribos inimigas

Mídia da V1

Meta realista

+15 a +25 mídias úteis
apenas para tapar os vazios mais críticos.

Distribuição:

- Part 4: +5
- Part 5: +5
- Part 6: +5
- Part 7–9: +5 a +10

Critério de aceite da V1

A V1 passa se:

- eu consigo abrir o projeto e navegar sem cair em becos
- cada Part tem esqueleto reconhecível
- não há link morto grosseiro

- a identidade da release está única
- a documentação está dentro do sistema
- o projeto deixou de ser “arquivo grande” e virou “plataforma embrionária”

O que não fazer na V1

- não encher de mídia aleatória
- não fazer dashboard
- não fazer app
- não inventar nova família de páginas
- não mexer em tudo ao mesmo tempo

VERSÃO 2

Horizonte: 1 a 2 meses após a V1

Nome operacional

V2 — Espinha Fixa

Objetivo principal

Tornar a estrutura didática absolutamente rígida.

Por que ela existe

Aqui entra o ponto que você mesmo matou com precisão:
sem schema e espinha fixa, todo refinamento visual é retrabalho.

Escopo da V2

1. Master schema finalizado

Documento canônico por Part:

- objetivo
- domínio
- blocos obrigatórios
- estado
- dependências
- mídia alvo
- treino alvo
- falhas típicas
- preços possíveis

2. Estrutura fixa por Part

Cada Part passa a ter exatamente:

1. abertura
2. mapa mental
3. bloco nuclear
4. comparadores
5. pitfalls
6. casos
7. treino
8. checklist

9. ponte

3. Taxonomia de falha

Aplicação inicial em toda a série:

- cognitiva
- técnica
- sistêmica
- cultural

4. Feedback graduado

Sair do binário:

- certo
- errado

E entrar em:

- elegante
- prudente
- aceitável
- precipitado
- desproporcional
- perigoso

5. Estrutura de treino por Part

Cada Part deve apontar para pelo menos um:

- exercício
- code lab
- OSCE
- atlas
- caso relacionado

Entregáveis da V2

- master schema oficial
- Parts 1–9 com espinha fixa
- taxonomia de falha embutida
- feedback graduado em pontos centrais
- protocolo de consistência aplicado

Critério de aceite da V2

A V2 passa se:

- o usuário sente padrão de plataforma, não de página isolada
- toda Part fecha e abre a seguinte
- a estrutura interna é previsível
- a taxonomia de falha começa a organizar casos e pitfalls

VERSÃO 3

Horizonte: 2 a 4 meses

Nome operacional

V3 — Media Batch A

Objetivo principal

Aumentar fortemente o valor visual-didático das Parts mais secas:

- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9

Objetivo secundário

Criar o primeiro lote de mídia que já muda a percepção da plataforma.

Escopo da V3

Batch A

+70 a +90 mídias úteis

Distribuição:

- técnica viva
- imagem/confirmação
- complicações
- bundles/manutenção
- territórios hostis

Produtos

- clinical real, quando já existir
- boards
- sequences
- boosters por Part
- reforço do premium atlas
- reforço do premium review

Parts prioritárias

Part 4

- landmark
- sequência procedural
- guia
- micropunção
- fixação
- troubleshooting

Part 5

- RX
- US
- artefatos
- malposição
- ponta
- AP vs lateral

Part 6

- pneumotórax
- hematoma

- punção arterial
- ectopia
- bundle ruim

Part 7

- manutenção
- curativo
- bundle
- auditoria visual

Part 8

- contexto hostil
- pescoço ruim
- tórax irradiado
- ventilado / obeso / agitado

Part 9

- fechamento integrado visual
- caso final ilustrado
- grande tabela de síntese

Entregáveis da V3

- lote de mídia organizado
- manifesto de mídia atualizado
- metadado por item
- parts 4–9 mais visuais
- boards novos
- sequência procedural inicial

Critério de aceite da V3

A V3 passa se:

- Parts 4–9 deixarem de parecer secas
- existir diferença visual clara antes vs depois
- ao menos 1 board relevante por Part crítica
- Part 9 ganhar corpo real

VERSÃO 4

Horizonte: 3 a 5 meses

Nome operacional

V4 — Training Batch 1

Objetivo principal

Fazer o projeto deixar de ser só referência e virar treino.

Escopo da V4

Banco de treino visual inicial

- 20 MCQs com imagem
- 15 V/F com imagem
- 10 pegadinhas
- 10 OSCE visuais
- 6 casos transversais multi-step

Regras

- cada item com tipo de falha
- cada item com consequência
- cada item com feedback graduado
- cada item com domínio principal e secundário

Partes-alvo

- Part 1: decisão
- Part 2: escada
- Part 3: escolha de família
- Part 4: técnica
- Part 5: imagem
- Part 6: complicação

Produtos adicionais

- question arsenal board
- osce stations by domain
- review track por falha

Critério de aceite da V4

A V4 passa se:

- o aluno puder estudar por treino, não só por leitura
- os exercícios não forem escolares demais
- o feedback tiver preço clínico real

VERSÃO 5

Horizonte: 4 a 6 meses

Nome operacional

V5 — Decisão, Escada e Dispositivos Premium

Objetivo principal

Fechar o arco Parts 1–3 no mesmo nível de sofisticação de 4–6.

Escopo da V5

Part 1

- decisão antes da punção
- hierarquia do acesso
- acesso periférico como capítulo forte
- EJ como ponte
- menor acesso suficiente

Part 2

- escada do acesso visual
- comparadores entre degraus
- custo da escalada
- horizonte temporal

Part 3

- famílias de dispositivos
- manutenção por família
- port / Huber / Hickman / HD / PICC / CVC
- atlas comparativo forte

Mídia

+60 a +80 mídias
principalmente:

- periférico
- EJ
- midline
- PICC
- port
- tunelizados
- HD
- comparadores
- stems visuais

Critério de aceite da V5

A V5 passa se:

- Parts 1–3 deixarem de ser só boas e ficarem memoráveis
- a escolha do acesso e do dispositivo ficar muito mais visual
- o aluno conseguir explicar por que não escalou ou por que escalou

---

VERSÃO 6

Horizonte: 5 a 8 meses

Nome operacional

V6 — Imagem e Confirmação Premium

Objetivo principal

Transformar a Part 5 em uma das peças mais fortes da plataforma.

Escopo da V6

Conteúdo

- AP vs lateral
- ponta vs trajeto
- artefatos de US
- subclávia esquerda vs direita em imagem
- malposição clássica
- complicação reconhecida cedo
- bundle de confirmação

Produtos

- atlas premium de imagem
- radiology traps section
- US artifact library
- OSCE de interpretação expandido
- board de confirmação elegante vs confirmação irresponsável

Mídia

+50 a +70 mídias
incluindo:

- RX
- US
- sequências
- stems de treino

Critério de aceite da V6

A V6 passa se:

- a Part 5 parecer um mini-curso por si só
- o aluno entender que confirmar não é olhar só a ponta
- malposição e artefato deixarem de ser rodapé

VERSÃO 7

Horizonte: 6 a 10 meses

Nome operacional

V7 — Complicações, Bundles e Territórios Hostis

Objetivo principal

Fechar o arco do “mundo real ruim”.

Escopo da V7

Part 6

- complicações em série
- conduta após complicação
- preço do erro
- diferenciação entre erro e reconhecimento salvador

Part 7

- bundles reais
- auditoria visual
- manutenção
- curativos
- cultura de cuidado

Part 8

- contextos hostis
- mama irradiada

- tórax hostil
- pescoço hostil
- obesidade
- ventilação
- agitação
- limitação de recurso

Mídia

+60 a +80 mídias

Critério de aceite da V7

A V7 passa se:
- a plataforma deixar de parecer feita só para cenário bonito
- o aluno sentir a medicina real, com cenário ruim e custo real

---

VERSÃO 8

Horizonte: 8 a 12 meses

Nome operacional

V8 — Casos Transversais e Linguagem de Expertise

Objetivo principal

Transformar episódios isolados em padrão de raciocínio.

Escopo da V8

Casos multi-step
- acesso periférico falha
- escalada
- escolha do dispositivo
- técnica
- confirmação
- complicação
- manutenção
- ensino/debriefing

Taxonomia de falha plena

Cada caso marcado por:
- cognitiva
- técnica
- sistêmica
- cultural

Produtos
- cross-part cases hub
- debriefing station
- failure map by domain
- premium transversal review

Critério de aceite da V8

A V8 passa se:

- o usuário começa a reconhecer padrão de falha
- o projeto ensina expertise e não só conteúdo

VERSÃO 9

Horizonte: 10 a 15 meses

Nome operacional

V9 — Premium Web Final

Objetivo principal

Fazer a web parecer plataforma única, não arquipélago.

Escopo da V9

Visual

- sistema visual final
- cards finais
- grid final
- banners finais
- copy refinada
- personalidade controlada

Navegação

- index final
- hubs finais
- premium review final
- premium atlas final
- docs maduras
- percurso de estudo
- percurso de revisão
- percurso de treino

Conteúdo

- redução de redundância
- crosslinks bons
- fechamento da canonicidade

Critério de aceite da V9

A V9 passa se:

- a experiência deixa de oscilar
- a identidade visual e didática fica reconhecível
- o projeto parece “seu” sem virar caricatura

VERSÃO 10

Horizonte: 12 a 24 meses

Nome operacional

V10 — Pré-dashboard / Pré-app

Objetivo principal

Preparar a transição para camada superior de produto sem matar a base HTML.

Escopo da V10

Dashboard web

- especificação fechada
- mapa de componentes
- mapa de dados
- estratégia de navegação superior

iOS app

- spec fechada
- mapa de telas
- modelo offline
- paridade mínima com HTML
- trilhas de leitura
- atlas
- treino visual

Back-end de conteúdo

- exportabilidade
- reuso
- estrutura que não prenda tudo no HTML manual

Critério de aceite da V10

A V10 passa se:

- a plataforma estiver pronta para dar o salto de interface sem reescrever a alma do projeto

---

MATRIZ DE EXECUÇÃO POR VERSÃO

V1

estrutura, integridade, porta de entrada, docs

V2

schema, espinha rígida, taxonomia, feedback graduado

V3

media batch A, parts 4–9

V4

treino visual, mcq, vf, osce, casos iniciais

V5

parts 1–3 em nível premium

V6

imagem/confirmação premium

V7

complicações, bundles, territórios hostis

V8

casos transversais, linguagem de expertise

V9

unificação visual e premium web final

V10

dashboard spec e ios spec

———

O QUE ENTRA EM CADA UMA DAS 9 VERSÕES AMPLIADAS

V2 amplia V1

Sem mudar a base, fixa estrutura e linguagem.

V3 amplia V2

Sem mudar a espinha, injeta força visual.

V4 amplia V3

Sem mudar a árvore, cria treino.

V5 amplia V4

Sem quebrar o miolo, fortalece decisão/escada/dispositivos.

V6 amplia V5

Sem duplicar teoria, aprofunda confirmação.

V7 amplia V6

Sem dispersar, traz mundo real ruim.

V8 amplia V7

Sem criar nova plataforma, costura tudo em casos.

V9 amplia V8

Sem reinventar, finaliza a experiência web.

V10 amplia V9

Sem abandonar HTML, prepara camada superior.

MARCOS DE ACEITE ACUMULADOS

Até V3

- plataforma íntegra
- docs sólidas
- schema claro
- media batch inicial forte

Até V5

- trilha principal muito mais completa
- treino inicial real
- devices/decision/ladder fortes

Até V7

- mundo real ruim incorporado
- complicações e manutenção robustas
- imagem premium forte

Até V9

- plataforma web madura

Até V10

- produto pronto para salto de interface

RISCOS POR VERSÃO

V1–V2

Risco:

- mexer demais em estrutura e quebrar tronco

Resposta:

- microcirurgias, não reconstrução

V3–V5

Risco:

- volume visual sem destino

Resposta:

- metadado e part target obrigatórios

V6–V8

Risco:

- complexidade e redundância

Resposta:

- canonização e crosswalk por domínio

V9–V10

Risco:

- premium inflation
- dashboard antes da hora
- app como vaidade

Resposta:

- só avançar quando web estiver madura

O QUE FAZER AGORA

Se eu fosse transformar isso em ação imediata, faria assim:

Agora

- fechar V1
- escrever o master schema como documento canônico

Em seguida

- preparar V2 imediatamente
- com espinha rígida e taxonomia de falha

Depois

- partir para V3, o primeiro batch sério de mídia

Síntese final

Você pediu um plano de versões de verdade. Então aqui está a forma correta de pensar o projeto:

- V1 não é “a versão final”.
- V1 é a versão que torna possível trabalhar direito.
- As 9 versões seguintes não reinventam o projeto.
- Elas engrossam, refinam e costuram a mesma árvore.

Em uma frase:

V1 constrói o tronco utilizável; V2–V10 transformam o tronco em uma árvore clínica, visual, treinável, premium e pronta para evoluir para dashboard e app.